

Preg.mo RUP
Geom. Paolo Cappai
piazza Matteotti n. 1
09034 Villasor (CA)
Indirizzo PEC ut@pec.comune.villasor.ca.it

Comunicazione inviata esclusivamente via PEC
Cagliari, li 02/03/2018


OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA RELATIVA GESTIONE DEL SERVIZIO NEI COMUNI DI VILLASOR, SILIQUA, MUSEI, DECIMOPUTZU, VALLERMOSSA E VILLAMASSARGIA, APPARTENENTI AL BACINO N. 31. Parere del Direttore dei Lavori in merito alla terza richiesta di proroga.

In merito alla richiesta avanzata dalla Concessionaria Sherdengas Bacino 31, con nota del 01/03/2018, con cui si richiedono 112 giorni di proroga sul tempo contrattuale, di modo che il termine ultimo per dare finiti i lavori slitti al 30/06/2018, esprimo parere favorevole.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

ing. Umberto Pautasso



Pagina 1 di 1

Sardegna Ingegneria Scarl